

## PLANNING UITGIFTE RIETENKAP KAVELS BEDOELD VOOR DE BOUW VAN EEN VRIJSTAANDE WONING

### PLANGEBIED DE GILDEN FASE 2, 3<sup>e</sup> DEEL

Datum planning	
1-2-3 april 2011	Start inschrijving verkoop rietenkap kavels De Gilden fase 2,3 <sup>e</sup> deel
16 april 2011	Inloop voor geïnteresseerden in gemeentelijke kavels in het gemeentehuis in Dronten
4 juli 2011	Sluitingstermijn voor aanmelden verloting kavels voorwaarden: toezenden inschrijfformulier en overmaken € 1.000,--
1 september 2011	Uiterlijke toezending uitnodiging verloting kavels
14 september 2011	Verloting kavels in de raadzaal door notariskantoor De Wilde De Ligny of Van Dijk De Jongh notarissen en estate planners
28 september 2011	Uiterlijke toezending koopovereenkomst
28 oktober 2011 11 november 2011	Uiterste datum terugzenden getekende koopovereenkomst en betaling waarborgsom (5% van de koopsom, inclusief BTW)
1 januari 2012	Uiterste datum indienen Voorlopig Ontwerp Bouwplan
1 februari 2012	Uiterste datum uitsluitel beoordeling Voorlopig Ontwerp Bouwplan
14 februari 2012	Uiterste datum toezending stukken aan notaris voor levering grond
31 maart 2012	Uiterste datum van eigendomsoverdracht grond bij notaris v.a. 1 april 2012 rente berekenen
30 september 2013	Voltooiing bouw (uiterlijk 1,5 jaar na aktepassering)