

PLANNING UITGIFTE BOERDERIJ KAVELS BEDOELD VOOR DE BOUW VAN EEN VRIJSTAANDE WONING

PLANGEBIED DE GRAAFSCHAP ERFWONEN 1

Datum planning	
1-2-3 april 2011	Start inschrijving verkoop boerderij kavels De Graafschap fase 1
16 april 2011	Inloop voor geïnteresseerden in gemeentelijke kavels in het gemeentehuis in Dronten
4 juli 2011	Sluitingstermijn voor aanmelden verloting kavels voorwaarden: toezenden inschrijfformulier en overmaken € 1.000,--
1 september 2011	Uiterlijke toezending uitnodiging verloting kavels
14 september 2011	Verloting kavels in de raadzaal door notariskantoor De Wilde De Ligny of Van Dijk De Jongh notarissen en estate planners
28 september 2011	Uiterlijke toezending koopovereenkomst
28 oktober 2011	Uiterste datum terugzenden getekende koopovereenkomst en
11 november 2011	betaling waarborgsom (5% van de koopsom, inclusief BTW)
1 januari 2012	Uiterste datum indienen Voorlopig Ontwerp Bouwplan
1 februari 2012	Uiterste datum uitsluitel beoordeling Voorlopig Ontwerp Bouwplan
14 februari 2012	Uiterste datum toezending stukken aan notaris voor levering grond
31 maart 2012	Uiterste datum van eigendomsoverdracht grond bij notaris v.a. 1 april 2012 rente berekenen
31 maart 2014	Voltooiing bouw (uiterlijk 2 jaar na aktepassering)